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连州市开展重点项目督查督促项目推进工作

为落实连州市2020年下半年重点项目推进会的会议精神，2020年9月1日-3日，市委、市政府督查室与市重点项目办组成的督查组对全市42个重点项目开展督查工作。督查组通过实地察看项目，听取项目负责人项目建设情况汇报，了解建设情况，要求项目单位尽快解决项目存在问题，加快项目建设进度。

项目推进存在的问题
连州市整县推进村镇污水处理设施建设项目，一是承建方项目推进不积极，施工现场工人稀少；二是部分镇乡污水处理场地设计不合理，污水收集管口水平位置低于污水处理池进水管口位；三是铺管建设没有与污水池建设同步协调进行，可能会影响工期；四是村级污水处理池建设还没有用地指标。

连州市镇区改造提升工程，各镇乡进度不均衡，招投标未完成，项目未开工。

连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）工程，一是部份乡村拆迁有钉子户，影响进度；二是此工程与污水处理建设项目有关联，如果污水处理建设项目进度慢，会影响新村建设工程的验收。

连州市申连新能源有限公司21MW分散式风力发电项目（西江镇），500亩林地指标手续未办理完善。

二、下一步工作建议

未开工项目要加强与配合单位对接，尽快完成各项前期工作，在今年9月底前动工建设。已开工项目要科学调度，加快工程施工，确保项目投资达到时间进度，为如期完成全年项目建设任务奠定坚实基础。
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 报：市四套班子领导成员，市委办、市政府办    

 送:市各重点项目牵头单位。各镇（民族乡）政府。 
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